

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 2/2019

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
BOTTARO GEOM. LUCA	AREA IV	
FINALITA'	DEFINIZIONE PROCEDURE LL.PP. IN ITINERE EX COMUNE MEGLIADINO SAN FIDENZIO	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	Definizione procedure LL.PP.	
descrizione obiettivo	Definizione procedure lavori esecuzione ampliamento Palestra Comunale e ristrutturazione Municipio ex Comune di Megliadino San Fidenzio.	

Descrizione delle fasi principali di attuazione:			
1	RICOGNIZIONE E VERIFICA LL.PP. INCOMPLETI	2	AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMPLETAMENTO ITER
3	CHIUSURA LAVORI E LIQUIDAZIONI		

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
N. 5 incarichi affidati, N. 5 liquidazioni effettuate		100/100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	x	x	xx	xxx								
2				xxx	xxx	xxx						
3						xxx						

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	BOTTARO LUCA	70%			
C2	SPOLADORE VALENTINA	15%			
C5	ANDREETTO MARIA ELISABETTA	15%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	Descrizione	
100%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro giugno 2019	
75%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro agosto 2019	
50%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro ottobre 2019	
25%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro dicembre 2019	

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 3/2019

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
BOTTARO GEOM. LUCA	AREA IV	
FINALITA'	PROCEDURE PER ESECUZIONE INTERVENTI SEDI UFFICI COMUNALI	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
descrizione obiettivo	L'Amministrazione comunale ha la necessità di procedere ad una riorganizzazione degli uffici, in particolare lo spostamento di alcune aree da una sede all'altra (Polizia Locale e Servizi Sociali) in località Megliadino San Fidenzio; per attivare ciò si rende necessario procedere ad una ristrutturazione degli stabili sia di Megliadino San Fidenzio che Santa Margherita d'Adige, relativamente alle reti informatiche ed alla contestuale esecuzione di opere edili.	

Descrizione delle fasi principali di attuazione:			
1	INDIVIDUAZIONE DITTE DA INCARICARE	2	ITER PER AFFIDAMENTO INCARICHI
3	MONITORAGGIO LAVORI	4	CHIUSURA AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONI
5			

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
N. 5 incarichi affidati, n. 7 liquidazioni effettuate		100/100	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto tempistica		100 / 100	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			XX	XXX								
2				XXX	XXX							
3				XXX	XXX	XXX						
4							XXX	XXX	XXX			

VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	BOTTARO LUCA	50%			
C2	SPOLADORE VALENTINA	25%			
C5	ANDREETTO MARIA ELISABETTA	25%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	Descrizione	
100%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro settembre 2019	
75%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro ottobre 2019	
50%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro novembre 2019	
25%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro dicembre 2019	

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 4/2019

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
BOTTARO GEOM. LUCA	AREA IV	
FINALITA'	VERIFICA E SOSTITUZIONE SEGNALETICA VERTICALE SU TERRITORIO COMUNALE	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	VERIFICA SEGNALETICA VERTICALE	
descrizione obiettivo	Necessita procedere alla ricognizione della segnaletica verticale presente sul territorio comunale con la sostituzione di segnali che risultassero non più idonei, provvedendo all'emissione di idonee ordinanze per l'installazione dei nuovi segnali.	

Descrizione delle fasi principali di attuazione:					
1	RICOGNIZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	2	VERIFICA SEGNALETICA PRESENTE IN MAGAZZINO		
3	PROCEDURE ACQUISTO SEGNALETICA MANCANTE	4	POSA IN OPERA NUOVI SEGNALI		
5	CHIUSURA E LIQUIDAZIONI				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. segnali sostituiti, n. segnali acquistati, n. liquidazioni effettuate			100/100		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica			100 / 100		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	XX	XX	XX									
2	XX	XX	XX	XX	XX							
3				XX	XX							
4			XX			XX	XX			XX		
5											XX	

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B5	DALLA COSTA GIORGIO	30%			
A5	SPLENDRE LUCA	30%			
C2	SPOLADORE VALENTINA	20%			
C5	ANDREETTO MARIA ELISABETTA	20%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	Descrizione	
100%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro novembre 2019	
75%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro dicembre 2019	
50%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro gennaio 2019	
25%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro febbraio 2019	

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 5/2019

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
BOTTARO GEOM. LUCA	AREA IV	
FINALITA'	RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO UFFICIO TECNICO	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO UFFICIO TECNICO	
descrizione obiettivo	Trasferimento delle pratiche inerenti i lavori pubblici e patrimonio dalle sedi di Megliadino San Fidenzio e Saletto alla sede di Santa Margherita d'Adige. Catalogazione e archiviazione. Il tutto per poter monitorare le procedure in atto.	

Descrizione delle fasi principali di attuazione:			
1	CONTROLLO PRATICHE PRESENTI NEI TRE ARCHIVI	2	VERIFICA SCADENZIARIO PRATICHE IN CORSO DI ESECUZIONE IN BASE ALLE TRE LOCALITA'
3	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE	4	
5			

INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
N. 30 pratiche		100/100	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Rispetto tempistica		100 / 100	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			xx	XX					xxx	XX		
2				XX	XX	XX			XX	xx		
3									XXX	XXX	XXX	XXX

VERIFICA INTERMEDIA AL			VERIFICA FINALE AL		
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	

Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C2	SPOLADORE VALENTINA	40%			
C5	ANDREETTO MARIA ELISABETTA	20%			
B5	SPLENDRE LUCA	40%			
3 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO					
Tipologia		Descrizione			
100%		Trasferimento archivi entro giugno 2019			
75%		Catalogazione e verifica tempistica chiusura lavori entro ottobre 2019			