

SCHEDA DEGLI OBIETTIVI

SCHEDA OBIETTIVI PER I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI GRUPPO O INDIVIDUALE

OBIETTIVO N. 3/2019

DIRIGENTE	SETTORE	collegamento con DUP
BOTTARO GEOM. LUCA	AREA IV	
FINALITA'	PROCEDURE PER ESECUZIONE INTERVENTI SEDI UFFICI COMUNALI	
Titolo Obiettivo di sviluppo:	ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	
descrizione obiettivo	L'Amministrazione comunale ha la necessità di procedere ad una riorganizzazione degli uffici, in particolare lo spostamento di alcune aree da una sede all'altra (Polizia Locale e Servizi Sociali) in località Megliadino San Fidenzio; per attivare ciò si rende necessario procedere ad una ristrutturazione degli stabili sia di Megliadino San Fidenzio che Santa Margherita d'Adige, relativamente alle reti informatiche ed alla contestuale esecuzione di opere edili.	

Descrizione delle fasi principali di attuazione:			
1	INDIVIDUAZIONE DITTE DA INCARICARE	2	ITER PER AFFIDAMENTO INCARICHI
3	MONITORAGGIO LAVORI	4	CHIUSURA AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONI
5			

INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. 5 incarichi affidati, n. 7 liquidazioni effettuate		100/100		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica		100 / 100		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			XX	XXX								
2				XXX	XXX							
3				XXX	XXX	XXX						
4							XXX	XXX	XXX			

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti
---------------------------	---------------------------

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	BOTTARO LUCA	50%			
C2	SPOLADORE VALENTINA	25%			
C5	ANDREETTO MARIA ELISABETTA	25%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	Descrizione	
100%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro settembre 2019	
75%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro ottobre 2019	
50%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro novembre 2019	
25%	Chiusura lavori e liquidazione SAL entro dicembre 2019	